

## Budget Extension Collège les Écureuils

Les Écureuils extension et Sortie de secours												
CFC	TRAVAUX	DEVERSE	DEVERSE		ENTREPRISE	ADJUGE	ADJUGE	COUT FINAL	FACTURES FINALES	PAIEMENT	%	
<b>Total CFC</b>												
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		<b>15 500.00</b>	<b>15 500.00</b>							<b>4.3%</b>	<b>4.3%</b>
	Installation de chantier	2 500.00										
	11 Démolition (voir Biff)	-										
	119 Divers	5 000.00										
	172 Creuse extension	8 000.00										
<b>2</b>	<b>BATIMENT</b>			<b>234 000.00</b>								<b>65.0%</b>
<b>21</b>	<b>GROS ŒUVRE 1</b>											
<b>211</b>	<b>Travaux de l'entreprise de maçonnerie</b>		<b>29 000.00</b>								<b>8.1%</b>	
	Terrassement	2 000.00										
	211.0 Installations de chantier	2 000.00										
	211.05 Epuisement des eaux	1 000.00										
	211.1 Echafaudages	3 000.00										
	211.3 Fouilles en rigole	2 000.00										
	211.4 Canalisations	5 000.00										
	211.5 Béton armé et béton	12 000.00										
	211.6 Maçonnerie	2 000.00										
<b>214</b>	<b>Construction en bois / Charpente</b>		<b>40 000.00</b>								<b>11.1%</b>	
	Charpente et couverture	17 000.00										
	Façade	18 000.00										
	Toit	5 000.00										
<b>22</b>	<b>Gros-œuvre 2</b>											
<b>221</b>	<b>Portes, fenêtres extérieures</b>		<b>24 500.00</b>								<b>6.8%</b>	
	221.4 Fenêtres	24 500.00										
	221.6 Porte extérieure (devis Biff)	-										
<b>222</b>	<b>Ferblanterie</b>		<b>20 000.00</b>								<b>5.6%</b>	
	222 Ferblanterie	20 000.00										
<b>224</b>	<b>Couverture</b>		<b>25 000.00</b>								<b>6.9%</b>	
	Couverture	10 000.00										
	Étanchéité asphalte et isolation	15 000.00										
<b>228</b>	<b>Stores / protection contre le soleil</b>		<b>5 000.00</b>								<b>1.4%</b>	
	228 Stores	5 000.00										
		-										

<b>23</b>	<b>Installations électriques</b>		<b>11 000.00</b>								<b>3.1%</b>
231	Installations centrales de courant fort	-									
232	Installations de courant fort	7 000.00									
233	Fourniture de la lustrerie	3 000.00									
235	Installations courant faible	-									
238	Installations provisoires	-									
239	Divers	1 000.00									
<b>24</b>	<b>Chauffage-ventilation-conditionnement d'air</b>		<b>10 000.00</b>								<b>2.8%</b>
242	Production de chaleur	-									
243	Distribution de chaleur	7 000.00									
245	Ventilation (cuisine)	3 000.00									
<b>25</b>	<b>Installations sanitaires</b>		<b>16 500.00</b>								<b>4.6%</b>
	travaux préparatoires	1 500.00									
	raccordement sur chambres existantes	3 000.00									
	EU et un point d'eau dans l'extension	5 000.00									
	EP	7 000.00									
<b>258</b>	<b>Agencement de cuisine</b>		-								<b>0.0%</b>
	Agencement cuisine	-									
<b>27</b>	<b>Aménagements intérieurs 1</b>										
<b>271</b>	<b>Plâtrerie</b>		<b>7 000.00</b>								<b>1.9%</b>
	Travaux préparatoires	2 000.00									
	Cloisons, revêtement et habillage en plâtrerie	5 000.00									
<b>272</b>	<b>Ouvrages métalliques</b>		<b>5 000.00</b>								<b>1.4%</b>
	Ouvrages métalliques courants (serrurerie)	5 000.00									
<b>273</b>	<b>Menuiserie</b>		<b>10 500.00</b>								<b>2.9%</b>
273.0	Portes intérieures en bois	7 500.00									
273.1	Armoires murales	-									
273.3	Menuiserie générale	3 000.00									
<b>275</b>	<b>Système de verrouillage</b>	1 000.00	<b>1 000.00</b>								<b>0.3%</b>
<b>28</b>	<b>Aménagements intérieurs 2</b>		<b>11 000.00</b>								<b>3.1%</b>
<b>281</b>	<b>Revêtements de sols</b>										
281.0	Chapes	3 000.00									
281.6	lino	6 000.00									
281.7											
281.9	Plinthes	2 000.00									

<b>285</b>	<b>Peinture intérieure</b>		<b>15 000.00</b>								<b>4.2%</b>	
	Sous Couches	5 000.00										
	Peinture	10 000.00										
<b>286</b>	<b>Assèchement du bâtiment</b>	1 500.00	<b>1 500.00</b>								<b>0.4%</b>	
<b>287</b>	<b>Nettoyage du bâtiment</b>	2 000.00	<b>2 000.00</b>								<b>0.6%</b>	
<b>4</b>	<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>		<b>17 000.00</b>								<b>4.7%</b>	
<b>41</b>	<b>Constructions</b>		<b>-</b>								<b>0.0%</b>	
		-										
<b>42</b>	<b>Travaux extérieurs</b>		<b>17 000.00</b>								<b>4.7%</b>	
	Travaux préparatoires	10 000.00										
	clotures	6 000.00										
	Engazonnement	1 000.00										
<b>5</b>	<b>FRAIS SECONDAIRES</b>		<b>93 500.00</b>								<b>26.0%</b>	
<b>51</b>	<b>Autorisations, taxes</b>		<b>17 500.00</b>								<b>4.9%</b>	
	Autorisation département	3 000.00										
	provisoire chantier	1 500.00										
	taxes branchement eau	1 000.00										
	taxes branchement électricité	10 000.00										
	Divers	2 000.00										
	<b>Autres</b>		<b>2 000.00</b>								<b>0.6%</b>	
	Assurance pour travaux en cours	1 000.00										
	divers architectes (tirage et frais)	500.00										
	divers ingénieur (tirage et frais)	500.00										
<b>8</b>	<b>Honoraires</b>		<b>49 500.00</b>								<b>13.8%</b>	
	81 Architecte	40 000.00										
	82 Ingénieur civil	3 500.00										
	83 Thermicien	3 000.00										
	84 Electricien	0.00										
	83 Géomètre	3 000.00										
<b>9</b>	<b>Divers et imprévu</b>		<b>24 500.00</b>								<b>6.8%</b>	
		-										
	<b>TOTAL</b>		<b>360 000.00</b>	<b>360 000.00</b>							<b>100%</b>	<b>100%</b>